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一、项目基本情况

衡南县云龙山陵园（县殡仪馆、公墓山）项目建设是经县委、县政府研究决定，县发改局批复同意的一项社会民生服务实事项目，位于云集街道办事处滨河社区（原高堡村）和江新村交界处，距县城西南方向约6公里，占地面积361亩，其中殡仪馆区占地91亩，公墓区占地270亩。总建筑面积6500平方米，殡仪馆区规划建设综合服务办公楼、餐饮食堂、火化车间、悼念厅、便民厅，道路、广场、停车场及园林绿化等附属工程；公墓山区规划13个墓区，设计墓位1万个，格位1.2万个。项目主体建筑规划投资8300余万元，加上殡仪、火化设备及配套附属设施，总投资近10000万元，工期5年。项目自2012年8月开始筹建，后因出现特殊情况于2013年5月停建，至2015年3月复工。
二、项目单位绩效报告情况
截至目前，项目完成了立项审批、规划设计、征地、环评工作，建好了水、电基础设施，殡仪馆区建成了综合服务办公楼1栋、餐饮食堂1栋、火化设备2台、悼念厅5个、便民厅7个、冷冻室1间及整容化妆间等工程建设，完成了护坡挡土墙及附属工程（道路、广场、停车场等）项目建设；殡仪馆于2021年10月底开馆试运营。公墓山区硬化了进园道路，筑好了环山公路路基，建好了围墙，公墓示范园（一期工程）占地面积66亩，计划开发8000个穴位，于2018年6月开工建设，完成了墓穴基础和墓道工程，现进行墓碑墓穴施工。截至目前，项目已完成投资额6800万元，占总投资85%。
三、绩效评价工作情况

我县殡葬设施建设专项资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合审计、纪检、监察等部门组织联合检查，保证制度的有效实施。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

四、绩效评价指标分析情况

1、项目资金到位情况分析：县财政2022年拨付专项债券资金300万元到我局专户，用于陵园项目基建工程。资金拨付程序规范，管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。
2、项目资金使用情况分析：2022年结余57.68万元，2022年县财政拨付资金300万元，其中244.37万元用于陵园项目基建工程和材料、设备采购。

3、项目资金管理情况分析：经费投入合理，资金落实到位，资金使用规范透明。
五、综合评价情况及评价结论

殡葬设施建设专项资金实行专账专户管理，资金支出和预算批复用途相符，资金落实到位使用规范透明，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

六、存在的问题

一是补办国土手续困难问题。当年为满足南岳机场迁坟的需要，县政府要求我局迅速启动云龙山陵园项目建设，由于时间仓促，没能及时办理国土、林权、规划和施工许可等相关手续，相比过去，现在重新补办手续十分困难。2018年，协调县有关部门开始办理用地规划调整和土地报批，省自然资源厅已批复同意规划调整方案，但因涉及生态红线问题而无法进行土地规划调整数据包更新，导致土地报批工作暂停。

二是公墓建设施工缓慢问题。县殡仪馆2022年完成遗体火化321具。因新冠肺炎疫情及天气的影响，公墓建设进度缓慢。目前，墓穴墓碑工程正在安装阶段，预计2023年6月底全部建成。
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