2021年花桥村乡村振兴乡村建设项目
绩效自评报告

[bookmark: _GoBack]花桥村由原花桥村、上龙村二个村合并而成，共有16个村民小组，现有人口2238。地属车江街道办事处中部，位于车硫公路，东与龙山村交界，南与高宣村为邻，西与我市村接壤，北与十牛峰村为。全村群众收入以种养殖业、外出务工为……全村共有建档立卡贫困户46户，127人已全部脱贫。2021年初申报了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目水利建设水渠清淤疏通，并于2021年9月动工实施，2021年11月完工。按照乡村振兴发展资金绩效管理的要求，现就乡村建设项目绩效情况自评如下：
1、 专项资金落实及支出情况
我村于2021年4月实施水利设施建设，从街道财政所拨付我村项目资金1万元，并设立专帐，由专人管理。
资金拨付到我村后，实行经办人签字、村支书审批、资金支出进度和范围等与早报计划相符合，资金支出管理合法和合规。
2、 项目实施情况
项目立项到实施到资金拨付，通过村支两委及村民代表大会一致通过，按照“四议两公开”要求，申报材料客观真实，申报项目与有关规定相符情况。
我村按照相关的管理制度，为项目顺利实施提供了必要条件等情况。经农业综合服务中心乡村振兴组 、财政所、农业综合服务中心经管组对项目实施情况进行了查看，项目完工后，通过了农业综合服务中心和财政所的验收。
3、 专项资金预期目标完成情况
1、 项目进度完成及时性：水利建设设施建于2021年9月开工，2021年11月完工，与项目计划相符，项目进度完成及时性达到100%。
2、 项目实施对精准扶贫、提高农民收入水平、可持续影响以及产生的社会效益和经济效益等。
4、 主要经验做法及后续工作计划
1、 该项目实行了四议两公开，做到民主公开。
2、 该项目实行了专人管理，专账核算，专款专用。
3、 该项目的实施这行了相关要求和资金使用都符合相关程序和要求。

花桥村村民委员会
2021年12月16日
